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Umweltschutz und Straßenbau:

Ökokontomaßnahme „Revitalisierung Fürstengraben Meißen“



LANDESAMT

FÜR STRASSENBAU

UND VERKEHR

UNTERE

WASSER-

BEHÖRDE

2 | Sächsische Gewässertage am 3. Dezember 2021 | UWB Meißen | LASuV NL Meißen

Gliederung des Vortrags:

1) Anlass / Projektbeteiligte / Weg bis zum Baurecht 
(vortragend: LASuV Herr Fiederling)

2) Wasserfachlicher Hintergrund, Ausgangslage und Zielzustand
(vortragend: UWB Herr Richter) 

3) Bauliche Umsetzung der Maßnahme und Ausblick 
(vortragend: LASuV Frau Claus-Kaiser)
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Stadt Meißen

Elbe

Fürstengraben
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Elbe

Bauabschnitte Fürstengraben

Winterhafen

B 101

Hafenstraße Wanderweg Heiliger Grund

Elbradweg
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• Wiederholt gescheiterte Kompensationsbemühungen (verlorener 
Planungsaufwand, personelle Ressourcen, Zeitverzug, offene Verpflichtungen)

• Minimierungsgebot für Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen 
(§15 (3) BNatSchG); zunehmendes Klagerisiko für Flächenentzüge

• Gleichzeitig große Planungsaufgaben aus dem Bundesverkehrswegeplan

• Interesse der Naturschutzverwaltung an ökologisch hochwertigen 
Komplexmaßnahmen (anstelle bloßer Restflächenverwertung)

• Mögliche Lösung: „Ökokonto“ (§ 16 BNatSchG i.V.m. § 11 SächsNatSchG)

• Vorgehen: erster Kontakt mit UNB Meißen am 11.08.2016 zur Besprechung von 
Ökokontovorschlägen und den Abrechnungsvoraussetzungen

• Prüfung des Vorschlags „Fürstenbachaue Meißen“ mit dem Ergebnis:
Win-Win für alle Beteiligten: LASuV, UNB, UWB, Stadt Meißen

1)  Anlass / Projektbeteiligte / Weg bis zum Baurecht
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• 4-seitige Vereinbarung (LASuV / Kreisumweltamt / Stadt Meißen / WSA) 
am 19.01./21.04.2017 abgeschlossen

• Vorstellung Stadtrat Meißen am 19.04.2017

• Planungsauftrag an spezialisiertes Ingenieurbüro für Wasserbau ausgelöst

• Ökokontobescheid vom 17.10.2018 über die Anerkennung von vorläufig
1,167 Mio WE gemäß „Handlungsempfehlung“ (endgültig nach Bauabschluss)

• Bürgerinformation am 14.05.2019

• Nach dem Einvernehmen der UNB und weiterer Zustimmungen des LK, der 
Entscheidung der Oberen Wasserbehörde vom 14.05.2019 (UVP-Prüfung und 
Verfahrensart), der wasserrechtlichen Genehmigung vom 30.09.2019 
(Zwischenbescheid vom 25.06.2019) und den Bauerlaubnisvereinbarungen aller 
Flächeneigentümer wurde das Baurecht am 25.07.2019 hergestellt

• Baumittel (0,7 Mio €) im Erfassungsbeleg vom 25.07.2019 genehmigt
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Ökologisches Potenzial schlecht

Phytoplankton nicht bewertet

Makrophyten/ Phytobenthos unbefriedigend

Benthische wirbellose Fauna gut bzw. gut und besser

Fischfauna schlecht

Morphologie sehr stark verändert

Chemischer Zustand nicht gut

2)  Wasserfachlicher Hintergrund, Ausgangslage und Zielzustand

Niederauer Dorfbach (DESN_537332) (Bewertungszeitraum 2009-2015)

Wasserkörpereinstufung: erheblich verändert (HMWB)
Ausweisungsgründe: Urbanisierung inkl. Hochwasserschutz, Landwirtschaft und Entwässerungsbedarf
Gewässertyp nach LAWA: Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern (19)
Fischgemeinschaftstyp: Salmonidengeprägtes Gewässer des Hyporhithrals, Gewässer des Epipotamals
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Zielzustand sehr guter Zustand/ Potenzial – Habitatskizze (Typ 19):

lagestabiles organisches oder 
feinmaterialreiches Sohlsubstrat

Makrophytenreich (flutende & 
Stillwasserarten)

Totholzanteil (ca. 10-25%)

Großlaichkräuter, Röhrichte

(Umweltbundesamt (Hrsg.) (2014): 
Hydromorphologische Steckbriefe 
der deutschen Fließgewässertypen)

Kies/Sand (dynamisch)
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Besonderheiten des Gewässertyp 19:

• Laufkrümmung: geschwungen bis mäandrierend, seenartige Aufweitungen 
möglich (eher strukturarm)

• Auen häufig durch Altarme und teilweise von Nebengerinnen durchzogen

• Wasserhaushalt im wesentlichen vom talbildenden Gewässer geprägt (Elbe)

• Rückstau bei Hochwasser möglich

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet Elbe
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Wasserrechtliches Verfahren:

• Gewässerausbau nach §§ 67, 68 WHG 

• keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung  Plangenehmigung  

• Schwerpunkte:

• Gestaltung Fließgewässer (Verlauf, Strukturelemente, Riffle-Pool-Sequenzen, etc.)

• Herstellung linearer Durchgängigkeit via 2x Raugerinne mit Beckenstruktur

• Funktionsfähigkeit bei geringen Abflusswerten vs. 

• naturnahe Gestaltung vs. 

• Standsicherheit im Hochwasserfall

• Nachweis der Hochwasserneutralität 

• im Plan-Zustand Niederauer Dorfbach

• Vermeidung von Retentionsraumverlust durch massive Erdstoffumlagerungen 
(Elbe)
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Wasserrechtliches Verfahren – Gestaltung Fließgewässer:

Auszüge aus der Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung (erstellt von Stowasserplan GmbH und Co. KG)
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Wasserrechtliches Verfahren – Nachweis Hochwasserneutralität:

exemplarischer Auszug Genehmigungsplanung: max. Fließgeschwindigkeiten - Lastfall HQ100 im Plan-Zustand
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3)  Bauliche Umsetzung der Maßnahme und Ausblick

4 Bauabschnitte
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Ausführungsplan Abschnitt 4 (Mündungsabschnitt Elbe/Winterhafen)
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Ausführungsplan Abschnitt 2 (Zentraler Abschnitt am Weg „Heiliger Grund“)
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Bauablauf:

15.11.2019: Bauanlaufberatung (etwa 3 Jahre nach der ersten Idee) 

Beweissicherung, Baumfällungen Altpappeln, Herstellung Baustelleneinrichtung, 
Elektrobefischung, Bautabuzonen, Rückbau Sohlverbau

Aufbau Wasserhaltung, Herstellung Becken-Riegel-Konstruktionen aus 
Wasserbausteinen (Meißner Steinbruch), Einbeziehung Fischereisachverständiger

Modellierung Bachbett und Stillgewässer im Nebenschluss, Probelauf im 
Raugerinne, Verbesserungshinweise des Fischereisachverständigen

Temporärer Amphibienschutz ab März 2020

Herstellung seitlicher Lebensraumstrukturen

29.05.2020: Abnahme der Gewässerbaumaßnahme (6 ½ Monate Bauzeit)

16.06.2021: Hydraulische Messungen und wasserrechtlicher Abnahmeschein
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Einige hergestellte Strukturelemente ….
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Einige Baustellenprobleme ….

• Abhängigkeit von Witterung/Wasserstand Elbe

• Enges Zeitfenster (Gewässerbau bis Ende Februar)

• Schwieriges/langwieriges Setzen der Riegelsteine

• Granit im Untergrund, Anpassung der Ausführung

• Staudenknöterich als Dauerproblem

• Keine Firma zur Bekämpfung verfügbar

• Nutzungsdruck durch Lage im Stadtgebiet (Spazier-
gänger, Hunde, Müll, Fremdpflanzungen)

• Pflegeregime für Reptilien ist ungünstig für 
floristische Biotopentwicklung (Klärung offen)

• Hoher Nachpflanzungsbedarf wegen Mähverlusten

• Besonnung des Teichs führt zu starkem Algen-
wachstum, Ergänzungspflanzung (Klärung offen)
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Ausblick:

• Abschluss der Entwicklungspflege 2022 und 
geregelte Übergabe in die Unterhaltung 
(Stadt und LASuV)

• Begleitende Dokumentation der Maßnahme in
3 Filmmodulen (Planung / Bau / Entwicklung);
Quelle: youtube.com, Suchbegriff „Fürstengraben“

• Schautafeln zur Umweltbildung und 
Maßnahmeninformation

• Sitzplätze zur „Kanalisation“ des Besucherverkehrs 
und Reduzierung der Vermüllung

• Umweltfachliches Monitoring angedacht (Biber 
bereits positiver Nachweis, Fische bereits positiver 
Nachweis, Reptilien mit positiven Sichtungen)
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Elbe
Bauabschnitte Fürstengraben

Erfolge nach bereits 1,5 Jahren
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Erstellt am: 08.09.2020; LfULG, Abteilung 7, Referat Fischerei * 02697 Königswartha * PF1140 * Tel.: 035931/296 10

Erfolge nach bereits 1,5 Jahren
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr-
Niederlassung Meißen

Poststelle.NL-Meissen@lasuv.sachsen.de

Landratsamt Meißen, untere Wasserbehörde

kreisumweltamt@kreis-meissen.de

mailto:kreisumweltamt@kreis-meissen.de

